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EJECUCION DEL MES 
 

  1. ACTIVIDADES GENERALES EJECUTADO EN EL MES 

1 
Conocer los términos condiciones del 
contrato. 
 

El contratista conoce a la perfección las 
obligaciones, jurídicas, administrativas, 
técnicas y financieras asignadas a éste y la 
ejecución del contrato se hace en 
cumplimiento irrestricto de éstas, 
evidenciado con los soportes aportados a 
Distrito.  
 
Los demás documentos relativos al contrato 
se encuentran publicados en la plataforma 
SECOP II 

2 

Advertir oportunamente los Riesgos que 
puedan afectar la eficacia de los contratos 
objeto del servicio de alumbrado público en 
todos sus componentes de acuerdo con el 
objeto contractual, tomar las medidas 
necesarias para mitigarlos.  

Interventoría, El 13/12/2023, mediante 
comunicación AP-DIS-129-2023, se 
presentó una perspectiva de los recaudos 
transferidos a Secretaria de Hacienda 
correspondiente al impuesto de alumbrado 
público y proyección para enero 2.024. 
instando a la realización de reunión para 
aclarar cualquier inquietud  
 
Anexo 1. AP-DIS-129-2023: Situación 
Recaudos impuesto alumbrado público de 
terceros 07/2022 (Radicado #EXT-AMC-23-
0150095) 
 

3 
Hacer seguimiento del cumplimiento del 
plazo de los contratos, de los cronogramas 
previstos en el contrato.  

Actividad rutinaria de la Interventoría, en las 
actividades operativas y de inspección para 
las diferentes áreas de expansión, 
reposición, modernización y mantenimiento 
del sistema de alumbrado público. 
  
Se efectuó comité de seguimiento el 
07/12/2023, con objeto de revisar el las 
UCAP’s ejecutadas vs. UCAP’S por facturar, 
y se generaron compromisos limitando el 
alcance de intervención a 31/12/2023. 
Dejando claro que se realizaría Corredor de 
Carga hasta Parque América, Parque 
Lacides Segovia, y avanzar en Playa Azul. 
  
Anexo 2. Acta de comité 07/12/2023 

Ver también anexos 23 y 37 

4 
Identificar las necesidades de cambio o 
ajuste.  

EPM, presento la propuesta de cambio de 
estructura en Parque Lacides Segovia de 
postes metálicos por postes de fibra, la cual 
fue avalada por la Interventoría y aprobada 
por Secretaria General. 
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Anexo 3. Solicitud de modificación aprobada 
de Parque Lacides Segovia  
 
Se reviso la solicitud de la administración 
asociada a la intervención de modernización 
del Camellón de los Mártires y la Plaza de la 
Paz incluidos en el Proyecto del Centro 
Histórico, en comité extraordinario 
desarrollado el 18/12/2023, para ejecutarse 
en enero una vez se retire el alumbrado 
navideño.  
 
Anexo 4. Acta de comité  #13 
 

5 Manejar la relación con el contratista. 

Retroalimentación constante con el operador 
de alumbrado público (EPM), se brinda 
apoyo en las inspecciones de campo y en el 
planteamiento de soluciones a peticiones 
particulares, y aclaraciones técnicas y de 
cobertura del servicio.  
 

6 
Administrar e intentar solucionar las 
controversias entre las partes.  

No hay controversias con el contratista 
operador de alumbrado público de EPM, ni 
con el contratante Distrito. 
 

7 

Organizar y administrar el recibo de bienes, 
obras, servicios, su cantidad, calidad, 
especificaciones y demás atributos 
establecidos en los Documentos del 
Proceso.   

Se firmo (Interventoría y Distrito) el acta de 
inspección de Ciudadela La Paz. De parte 
del Distrito, quedo pendiente oficializarla al 
contratista. 
Anexo 5. Acta de Inspección Ciudadela La 
Paz 

8 

Revisar si la ejecución del contrato cumple 
con los términos de este, las necesidades 
de la Entidad Estatal y actuar en 
consecuencia de acuerdo con lo 
establecido en el contrato.  

La revisión de las UCAP’s ejecutadas por 
modernización es permanente, el alumbrado 
navideño y los mantenimientos, es tarea 
constante de la Interventoría. 
 
Para más detalle ver las secciones “3. 
Seguimiento técnico” y “4. Seguimiento 
operativo” del presente informe 

9 

Aprobar, rechazar oportunamente de forma 
justificada el recibo de bienes y servicios 
de acuerdo con lo establecido en los 
documentos del Proceso. 

Teniendo en cuenta que durante la 
inspección en sitio se percibieron detalles 
técnicos que deben corregirse, como 
reposición de tapas, normalización de 
luminarias encendidas todo el día, 
normalización de conexiones, relacionados 
en acta de inspección. El paso para seguir 
es superar los detalles y se proceda por 
instrucción del Distrito a la recepción de la 
infraestructura, y hacerla parte del sistema 
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de alumbrado público de la ciudad de 
Cartagena 
 

10 
Informar a la Entidad Estatal de posibles 
incumplimientos del contratista, elaborar y 
presentar los soportes correspondientes.  

A la fecha el operador EPM, ha cumplido con 
la operación y mantenimiento, la atención de 
solicitudes ha sido satisfactoria para los 
usuarios.  
 
La modernización del alumbrado público se 
avanzó a los niveles contractuales en 
relación con las UCAP a ejecutar a la fecha  
  

11 
Solicitar los informes necesarios para 
convocar las reuniones requeridas para 
cumplir con su función.    

Se solicito la información de alumbrado 
navideño, cargas y relación de motivos 
instalados, y fueron facilitados por EPM.  
Información actualizada por parte de EPM, 
21/12/2023 
 

12 

Informar y denunciar ante las autoridades 
competentes cualquier acto u omisión que 
afecte la moralidad pública, con los 
soportes correspondientes.  

Desarrollo de actividades contractuales sin 
afectación de la moralidad pública por parte 
del operador de EPM durante el mes de 
diciembre 2023. 
 

13 

Suscribir las actas generadas durante la 
ejecución del contrato para documentar las 
reuniones, acuerdos, controversias entre 
las partes, así como las actas parciales de 
avance, actas parciales de recibo y actas de 
recibo final. 

Acta de Comité, Ver Anexo 2  
Acta de Ajuste de carga 
Asistencias de reuniones – Anexos 
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  2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO EJECUTADO EN EL MES 

1 

Revisar que el expediente electrónico y físico 
del contrato esté completo, sea actualizado 
constantemente y cumpla con la normativa 
aplicable.    
 
 
 
 
 

El expediente contractual (SG-CMA-UAC-
066-2022) se encuentra debidamente 
actualizado. Encontrándose cargado el acta 
de inicio, la aprobación de la póliza y 
registro presupuestal. De la misma forma 
en el expediente contractual de EPM, se 
encuentra el contrato electrónico suscrito 
con el respectivo registro presupuestal y 
póliza aprobada. 
 

2 

Coordinar con el responsable en el Distrito 
de la revisión aprobación de garantías, la 
revisión de los soportes de cumplimiento de 
las obligaciones laborales. 

Revisada la plataforma Secop II, en lo que 
corresponde al expediente contractual de 
EPM, se evidencia cargadas las pólizas, así 
como la aprobación de éstas, en lo que 
respecta al expediente electrónico del 
contrato de interventoría, las pólizas se 
encuentran cargadas y aprobadas. Tras 
celebración del modificatorio del contrato.  

3 
Preparar y entregar los informes previstos 
que soliciten los organismos de control. 

No hay requerimientos de organismos de 
control del Distrito. 
Informe N°11 de noviembre 2023, 
preparado y, cargado en SECOPII 
 

4 

Revisar que el Distrito cumpla con los 
principios de publicidad de los Procesos de 
Contratación y de los Documentos de los 
Procesos. 

Se verificó en la Plataforma Secop II el 
cumplimiento del requisito de publicidad 
tanto respecto al contrato con EPM como el 
de interventoría. 

5 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones 
de los contratistas en materia de seguridad 
social, salud ocupacional, planes de 
contingencia, normas ambientales, cualquier 
otra norma aplicable de acuerdo con la 
naturaleza del contrato. 

El contratista aplicó las medidas de 
seguridad en vías, delimitación de las zonas 
de trabajo, cumplimiento de la seguridad 
social, aportada el 13/12/2023. 
Cuentan con profesional de HSEQ que 
hace presencia en los barrios con operativa 
de modernización, velando que se 
minimicen los riesgos y accidentes. Esta 
actividad es constante. 
 
Anexo 6. Registro fotográfico de seguridad 
y área de trabajo 
Anexo 7. Certificado de aportes y 
seguridad social del contratista 
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  3. SEGUIMIENTO TÉCNICO EJECUTADO EN EL MES 

1 

Verificar el cumplimiento de las normas 
técnicas aplicables al servicio de 
alumbrado público en todos sus 
componentes de acuerdo con el objeto 
contractual 

Los materiales utilizados por el contratista son 
homologados y certificados. 
Las instalaciones cumplen con las premisas de 
seguridad para usuarios. 
  
Los diseños fotométricos son realizados teniendo 
como base la aplicación de la normativa técnica 
RETILAP. 
  
Se presentó requerimiento a EPM, de completar 
el proceso las certificaciones de Cumplimiento 
RETILAP.  Ver en Anexo 23. AP-EPM-017-2023 y 
respuesta expresada por el operador de atender 
en febrero 2024, las inspecciones con el ente 
certificador 
  
Ver Anexo 37. Radicado EPM #20240130002708 

 

2 

Revisar que las personas que 
conforman el equipo del contratista 
cumplan las condiciones ofrecidas de 
acuerdo con lo previsto en el contrato, 
exigir su reemplazo en condiciones 
equivalentes cuando fuere necesario.  
 

EPM, cumple con las condiciones mínimas para 
garantizar un trabajo seguro tanto en campo como 
en oficinas. 
La supervisión de HSEQ en los proyectos es 
constante. El grupo de ingenieros a cargo es 
profesional y siempre aportante de soluciones. 
No se reportan accidentes con el personal 
 

3 
Identificar las necesidades de cambio o 
ajuste revisar el curso de acción con 
las partes. 

Se identificó el límite de ejecución a 2.023, se 
revisó el alcance con recursos par intervención 
del corredor de carga de allí que se determinara 
completar desde Manga hasta Parque América, 
tal como quedo registrado en acta de comité #12 
(anexo 2).   
 
Se valida que EPM; se encuentra ejecutando el 
replanteo desde Parque América hasta 
Pasacaballos, para la instalación de postes 
intermedios que permitan alcanzarse los niveles 
de iluminación requeridos reglamentariamente. 
 

4 

Estudiar las solicitudes, 
requerimientos técnicos de los 
contratistas, dar recomendaciones a la 
Entidad Estatal sobre el particular. 

Se le reporto a secretaria de infraestructura, ante 
consulta de contratista de traslado de poste 
(carrera 8b) en Centro de convenciones, 
concertarlo con EPM 
 
Se revisaron y avalaron solicitudes de 
modificación que fueron presentadas a Secretaria 
General para ser aprobadas y ejecutadas a enero 
2024. 
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Anexo 8. Solicitud de modificación de 
infraestructura Manga Calle 27ª 
Anexo 9. Solicitud de modificación de 
infraestructura Vía Perimetral Postes caídos 
Anexo 10. Solicitud de modificación de 
infraestructura Parque Manzanillo y Santa Clara 
Anexo 11. Solicitud de modificación de 
infraestructura Parque y Cancha de Santa Lucía  
Anexo 12. Solicitud de modificación de 
infraestructura Playa Castillogrande  
Anexo 13. Solicitud de modificación de 
infraestructura Deprimidos de puentes Los 
Ejecutivos, Bosque-Manga y Román 
 
Al cierre del presente informe, estas solicitudes, 
quedaron pendientes de aprobación. 
 

5 

Elaborar la documentación y el soporte 
necesario frente la necesidad de hacer 
efectivas las garantías de los contratos 
objeto de interventoría 

No se presentaron situaciones que conllevaran a 
la aplicación las garantías.  
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  4. SEGUIMIENTO OPERATIVO EJECUTADO EN EL MES 

1 

Supervisar la actualización del Sistema de 
Información Georreferenciado de la 
infraestructura del servicio de alumbrado 
público del Distrito. 

El operador de alumbrado público mantiene su 
sistema ARCGIS actualizado en tiempo real 
paralelo con el desarrollo de las 
modernizaciones.  
 
Verificado en MIDAS, la actualización de la 
plataforma con la información recientemente 
instaladas. 
 

2 

Auditar la calidad de la información 
incluida en la base de datos, de acuerdo 
con la norma NTC ISO 2859 parte 1, 
“Planes de muestreo determinado por el 
nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) 
para inspección lote a lote”, y verificar que 
se realice la correspondiente actualización 
de la base de datos, para todos los 
procesos de modernización, expansión, 
cambio de infraestructura, retiro o cambio 
de luminarias, inclusión de infraestructura 
nueva, reubicación de luminarias o de 
infraestructura y en general de todo 
proceso que afecte el inventario 
georreferenciado. 

En el mes diciembre 2023, con relación a la 
modernización, reposición y expansión se 
verificó la información soporte de las 
ejecuciones de EPM en los siguientes barrios 
y sectores: 
 
1) Obras aprobadas y ejecutadas por EPM,  

● Corredor de Carga. Todos los recursos 
el operador, los concentro en la 
intervención del tramo comprendido de 
Manga a Parque América.  

● Parque Lacides Segovia 
 
2) Obras en ejecución: 

● Playa Azul  
● Castillogrande, Calle 5 entre Carreras 

12 a 14 
 

3) Obras aprobadas, pendientes de ejecutar. 
● Corregimiento de Pasacaballos 
● Nelson Mandela 

● Sectores Unidos, Nueva Jerusalén, Villa 
Fanny, La Sierrita 

● Ciudadela 2000 
● Corregimiento de Manzanillo del Mar 
● Corregimiento de La Boquilla 
● Flor del Campo,  
● Colombiaton y Villas de Aranjuez. 
● Vía Barú 
● Villa Hermosa, Policarpa y Membrillal 
● Arroz Barato, 

 
Se efectúo auditoria y se registraron los 
códigos de las luminarias instaladas en los 
proyectos terminados 
De acuerdo con la NTC-ISO-2859, el tamaño 
de la muestra es n = 80. Sin embargo, Se tomo 
la totalidad del universo de luminarias 
instaladas en el mes de diciembre 2023 
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3 

Monitorear el estado de la infraestructura 
de alumbrado mediante inspecciones en 
jornadas diurnas y nocturnas, 
garantizando el cubrimiento del 100% del 
área Distrital mensualmente 

En diciembre 2023 desde la interventoría se 
generaron reportes derivados de las 
inspecciones nocturnas y diurnas. Reportadas 
directamente a los coordinadores de EPM para 
su atención inmediata con las cuadrillas 
nocturnas.  
 
Todas fueron atendidas rápidamente por el 
operador de alumbrado público EPM.  
 
Y se le hace el seguimiento a las anomalías en 
el servicio que se reciben desde la secretaria 
general. 
 
Se continua con el monitoreo, al tiempo que se 
generan reportes dirigidos al operador EPM, 
quienes al tiempo cuentan con cuadrillas 
nocturnas en permanente recorridos para 
atender las falencias detectadas en especial 
en la zona turística. Ver siguiente numeral   

4 

Reportar al Operador las deficiencias 
encontradas en el servicio. 
 
 

Tanto supervisores como ingenieros de 
Interventoría realizaron reportes de fallas de 
alumbrado público a través de los canales 
formales de EPM, y visitas a usuarios, 
generando reportes a través de los canales 
telefónicos de atención al usuario y otros 
reportados directamente a los supervisores  
 

5 

Revisar los reportes de quejas y reclamos 
por alumbrado público, y verificar el 
cumplimiento de los trabajos solicitados.  
 

Actividad recurrente de Interventoría por 
medio de los supervisores, se cuenta con 
datos de las solicitudes que evidencian la 
atención prestada por las cuadrillas de EPM.  
 
Anexo 14. Registro de auditoría de la 
información de solicitudes de diciembre 2023 
 

6 

Hacer seguimiento a las Comunicación 
que surjan de la comunidad, el Distrito, 
organismos de control, operador del 
servicio de alumbrado público, 
relacionadas con quejas, reclamos y 
solicitudes de expansión con el objeto de 
apoyar al Distrito, en la atención de la 
preparación de las respuestas. 

Se recibió solicitud del Barrio Los Corales, 
usuario requiriendo mejorar iluminación sobre 
la vía de Corredor de Carga a la altura de la 
Urb. La Fragata.  
Se visitó y se dio respuesta el 19/12/2023, 
señalando que la zona fue iluminada con la 
intervención de modernización ejecutada por 
EPM. 

 
Anexo 15. AMC-PQR-08862-2023 y AMC-
PQR-00864-2023 (Los Corales)  
Anexo 16. AMC-PQR-08446-2023 y AMC-
PQR-008444-2023   
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Anexo 17. AP-DIS-131-2023: Respuesta a 
Requerimientos de Los Corales (Radicado 
#EXT-AMC-23-0151929) 
 
Requerimiento de Chiquinquirá: AMC-PQR-
0008451-2023: Mantenimiento de luminaria. 
Esta fue atendida por EPM, en el alcance de 
los recorridos efectuados por supervisores. 
Es importante recalcar a los usuarios la línea 
telefónica para reportar las fallas de alumbrado 
público; dado que la atención es más rápida y 
efectiva. 
  
Ver numeral 6 del seguimiento operativo 
 

7 

Apoyar al alcalde o a quien él delegue, en 
la evaluación de los requerimientos de 
expansiones del alumbrado público, en la 
revisión de los diseños de alumbrado 
público de tales expansiones 

Se ha brindado el apoyo constante en la 
revisión de requerimientos que han surgido 
desde las comunidades y del contratista, 
evidenciado en las solicitudes de modificación 
y en las respuestas dadas a las PQR 
 

8 

Inspeccionar las obras de expansión, 
modernización, reposición, repotenciación 
y remodelación de puntos del sistema de 
alumbrado público, y verificar su total 
sujeción al diseño aprobado, al 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Reglamento Técnico, 
así como a las normas constructivas y de 
urbanismo adoptadas por el Distrito. 

Las obras para ejecutar en el presente mes se 
aprobaron el pasado mes de octubre/2023 
 
La Interventoría se realizaron las inspecciones 
de las obras de modernización, reposición y 
expansión ejecutadas por EPM, verificando el 
avance y el cumplimiento de la programación 
del Seguimiento Operativa y evidenciado en 
los anexos 18 al 20. Las intervenciones se 
limitaron al Corredor de Carga desde Manga 
hasta Parque América, Parque Lacides 
Segovia y avance de SMI de Castillogrande: 
 
Anexo 18. Registro fotográfico Intervención 
Corredor de carga 
Anexo 19. Registro fotográfico Intervención 
Parque Lacides Segovia 
Anexo 20. Registro fotográfico Intervención 
Castillogrande Calle 5 entre Carreras 12 a 14 

 

9 

Llevar el control sobre las expansiones 
programadas en cuanto a ejecución y su 
relación con los materiales y equipos 
utilizados. 

Se lleva control puntual de las obras y de ellas 
se relacionan las luminarias instaladas de los 
proyectos terminados: 
 
Anexo 21. Relación de luminarias instaladas 
Corredor de Carga 
Anexo 22. Relación de luminarias instaladas 
Parque Lacides Segovia 
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10 
Supervisar la actualización de la base de 
datos del inventario. 

Actividad verificada por la Interventoría 
mediante revisiones constantes y con la 
actualización del inventario de luminarias 
instaladas y desmontadas de acuerdo con 
Acta de Censo firmada el 22/12/2023 
 

11 

Verificar la aplicación del Reglamento 
Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público –RETILAP, en las etapas de 
asignación de requisitos fotométricos a 
vías y demás espacios públicos, 
aprobación de diseños, especificación de 
equipos, construcción y mantenimiento de 
los proyectos de alumbrado público, así 
como de las disposiciones contempladas 
en el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE). 

Mediante comunicación AP-EPM-017-2023, 
se le solicitó a EPM, el cumplimiento de las 
certificaciones RETILAP correspondiente a los 
proyectos ejecutados del 2023, ya que ha sido 
tratado reiteradamente en los comités de 
seguimiento. 
 
Anexo 23. AP-EPM-017-2023: Pendientes 
EPM (Radicado # EXT-AMC-23-0153263) 
 
Se valida que se emplean luminarias, brazos, 
cableado y accesorios homologados y 
certificados. 
  
Por parte de Interventoría, se verifico los 
niveles de iluminación de los sectores 
evaluados, lo cual se aprecia en el siguiente 
numeral 

12 

Identificar los sectores que presenten 
deficiencias en el alumbrado público, 
mediante la realización de la medición de 
iluminancia o luminancia, según se aplique 
o sea conveniente. Para la verificación de 
los niveles de iluminación (iluminancia) o 
luminancia de proyectos nuevos y del 
alumbrado existente, usando equipos de 
medida con certificado de calibración o 
verificación vigente. Informar del resultado 
de las mediciones la interventoría al 
responsable del servicio de alumbrado 
público del Distrito, de acuerdo con el 
alcance que señala el reglamento técnico 
del servicio. 

Interventoría ejecutó medidas de iluminancia 
en los siguientes proyectos terminados en el 
mes de diciembre 2023: 

• Corredor de Carga 
 

Arrojando unos niveles de iluminación 
conformes a la exigencia normativa RETILAP, 
acorde al tipo de vía y espacio a evaluar. 
 
Anexo 24. Registro de medición de 
iluminación realizada en noviembre 2023 
 
 

13 

Apoyar al responsable del servicio de 
alumbrado público en el Distrito en el 
trabajo conjunto de revisión de diseños de 
alumbrado público, lo que hará de acuerdo 
con lo establecido en el presente 
Reglamento 

Ídem #7 del Seguimiento operativo. 
 
Esta actividad ha sido constante, en la medida 
que se han presentado sugerencias  
 

14 

Verificar el correcto funcionamiento del 
sistema de consulta en la Web cuando 
aplique y la actualización permanente de 
su información. Será responsabilidad de la 
Interventoría adecuar sus sistemas de 
transferencias de datos, información, 

El Distrito, mantiene activo su correo 
institucional para la recepción de solicitudes 
con las comunidades: 
alumbradopublico@cartagena.gov.co 
 

about:blank
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indicadores y en general, de informes de 
acuerdo con los formatos y la periodicidad 
que el Distrito defina para tal efecto. 

La Interventoría cuenta con página web: 
www.qbm2.com  A través de la página se 
pueden recibir solicitudes que son abordadas 
por los ingenieros del área técnica para darle 
solución. 
También se tienes los canales: 
solicitudes@qbm2.com 
presidencia@qbm2.com 
 
El informe correspondiente a noviembre 2023 
de Interventoría fue ingresado en el SECOP II 

15 

Analizar el informe de indicadores de 
calidad del servicio de energía, DES y FES, 
que el Operador de Red entregue a la 
Superintendencia de Servicios Públicos, 
con el fin de establecer el monto de la 
energía a descontar o compensar por 
calidad del servicio; así como la energía 
descontable por no haber sido 
suministrada a causa de interrupciones 
programadas o no programadas en los 
circuitos que no cuentan con contadores o 
equipos de medida, imputables al 
Operador de Red 

 
 
 
Se mantiene la observación en relación con la 
unificación de la información georreferenciada 
e inventario del alumbrado público con AFINIA 
para que se pueda determinar exactamente 
los indicadores  

16 

Verificar para el caso de parques y 
conjuntos o unidades inmobiliarias con 
cerramiento, el tipo de cesión que tienen 
tales áreas con el fin de definir si la 
infraestructura instalada corresponde al 
servicio de alumbrado público. Para el 
caso, verificará la información recibida del 
operador del servicio de alumbrado 
público sobre tales áreas, así como de las 
autoridades de planeación Distrital. Una 
vez depurada la información, la 
interventoría debe notificar a las 
autoridades Distritales acerca de los 
resultados obtenidos. En la realización de 
esta función la interventoría deberá 
consultar entre otros, licencias de 
construcción, planos de urbanismo, 
inventarios levantados por el operador del 
sistema de alumbrado público y por el 
operador de la red, así como inspección a 
los sitios en definición. 

 
 
Al cierre del presente informe, no se tiene 
instrucción de parte del Distrito para la 
inclusión de modernización de Portales de 
Alicante y Bicentenario, tras la claridad del 
concepto dado por Secretaria de Planeación, 
respecto a la condición de urbanizaciones 
abiertas 
 

17 

Verificar el cumplimiento de la 
normatividad distrital, regional y nacional 
vigente en materia ambiental; respecto del 
manejo y disposición de equipos y 
materiales retirados del sistema de 
alumbrado público por parte del operador.   

EPM, continua con el traslado de luminarias 
desmontadas en Corredor de carga y 
dispuestas 

http://www.qbm2.com/
about:blank
about:blank


 

Página 16 de 155 

 

18 

Verificar el cumplimiento de los requisitos 
del Código Nacional de Tránsito y de las 
disposiciones de tránsito municipal 
vigentes, así como el cumplimiento de las 
normas de seguridad industrial y salud 
ocupacional por parte de los grupos de 
trabajo del operador de alumbrado 
público, en especial sobre la adecuada 
señalización vial de los sitios de trabajo, 
identificación de vehículos y protección 
del personal. 

 
Las acciones en la vía no generan impase de 
circulación en la vía ya que a ubicación es muy 
puntual sobre la luminaria a intervenir. 
EPM, cuenta con Plan de manejo de tránsito. 
Sin embargo, se mantiene la sugerencia de 
gestionar los permisos que se requieran para 
intervención en el Centro Histórico.  
 

19 

Apoyar en el análisis, revisión, evaluación 
y valoración del costo del servicio de 
alumbrado público con base en la 
facturación que emita el Operador del 
servicio de alumbrado público que por 
concepto del servicio le presta al Distrito 

Se recibió el 13/12/2023 documento 
equivalente y posteriormente la factura FV-
182052 correspondiente al periodo de 
ejecución del mes de noviembre 2023, y luego 
de ser revisada se generó certificado el 
13/12/2023. 
 
Anexo 25. Factura FV-182052 y Referencia de 
Pago 980433702-99 de EPM - 
Correspondiente al mes de noviembre  
Anexo 26. Certificado de QBM2 a EPM 
Anexo 27. Acta de pago a EPM – Factura 
Octubre 2023 
Anexo 28. Acta de pago a EPM – Factura 
Noviembre 2023 
 

20 

Cumplir con los indicadores de gestión y 
seguimiento que se establezcan 
contractualmente, e incluirlos en informes 
mensuales y en el informe final. 

Los indicadores presentados en este informe 
corresponden mes de octubre 2023, tomando 
como base reporte presentado por EPM en 
fecha del 13/12/2023. 
Tiempo de atención promedio: 28.3 hora 
Eficiencia del sistema del 98% - La meta 
contractual es del 90% lo que señala una 
buena prestación del servicio 
 
Anexo 29. Indicadores de gestión de EPM 
 

21 

Elaborar y presentar los informes 
mensuales sobre la ejecución de las 
obligaciones. En los informes, someterá a 
consideración sus observaciones, 
conclusiones, recomendaciones, 
correctivos y demás información que 
considere pertinente para el buen 
desempeño en la prestación del servicio, 
las que deberán estar debidamente 
soportadas. Los informes deben estar 
complementados con gráficas, cuadros, 
estadísticas, fotografías, tablas, etc., que 
permitan su correcta comprensión. 

Informe digital del mes de noviembre 2023 
radicado en el SIGOB el 06/12/2023: 
AP-DIS-124-2023 Informe digital (Radicado: 
EXT-AMC-23-0147636) 
AP-DIS-125-2023 Informe de supervisión 
(Radicado: EXT-AMC-23-0147901) 
 
Anexo 30. Radicados de informes entregados 
a Distrito. 
 
También cargados en la plataforma SECOPII 
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22 

Conciliar el aforo y/o inventario de 
luminarias con el operador o 
comercializador que suministra la energía 
para el alumbrado público al Distrito de 
Cartagena, a fin de mantenerlo actualizado 

 
El 21/12/2023, en reunión con Afinia, 
Interventoría y Secretaria General, se 
revisaron las cargas a cruzar para realizar el 
ajuste de la curva de energía, dejando en claro 
que se conciliaría todo lo concerniente a la 
modernización de noviembre de 2.023.  
 
Una vez verificada, se deja sentada el Acta de 
Censo, oficializada el 22/12/2023, para iniciar 
la aplicación del nuevo valor a partir de la 
liquidación de energía del mes de dic/2023.  
 
Se pasa de un sistema de alumbrado público 
de 58.822 a 59.548 luminarias. 
Consumo de energía: 1.971.639 Kwh/mes (30 
días) en nivel de tensión 1 
 
Anexo 31. Remisión de Acta de Censo de 
energía Radicado EXT-AMC-23-0153935 
(Distrito) y N° 2023050010577032 (Afinia) 
  

23 

Para legalizar la terminación del contrato 
de Interventoría, se deberá entregar al 
Distrito los datos y archivos recopilados 
durante la ejecución de este, debidamente 
foliados y almacenados, conforme a las 
disposiciones de manejo de archivos de la 
Entidad, así como los programas fuente 
que se hayan desarrollado o 
implementado para cumplir con sus 
obligaciones. Debe entregar manuales de 
Usuario y Técnicos relacionados con el 
software y mantenimiento que se le debe 
dar a dichos aplicativos. Dos meses antes 
de terminar el contrato, debe suministrar al 
Distrito las especificaciones del software y 
hardware utilizado, diseños de bases de 
datos, y toda la información relacionada. 

 
Al no estar próximo a terminarse el contrato, 
aún no hay lugar a cumplimiento de esta 
obligación.  
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5. SEGUIMIENTO FINANCIERO 

CONTABLE 

EJECUTADO EN EL MES 

1 

Hacer seguimiento de la gestión financiera 
de los contratos por parte de la Entidad 
Estatal, incluyendo el registro 
presupuestal, la planeación de los pagos 
previstos y la disponibilidad de caja.  

Al verificar en la plataforma Secop II se 
evidencia que se encuentra cargado el 
registro presupuestal, en lo que corresponde 
a la planeación de los pagos previstos y la 
disponibilidad de caja, el seguimiento se 
encuentra en cabeza del Distrito, frente a esto 
la interventoría está en la obligación de 
orientar para hacerlo de la mejor manera, 
ante lo que el Distrito le requiera, de la misma 
forma de la revisión hecha en la Plataforma 
Secop II se encuentra cargada la cuenta 
presentada por EPM. En lo que corresponde 
a la cuenta de QBM también se encuentra 
cargada. 
 

2 

Elaborar informe sobre el trámite 
administrativo y contable de la facturación 
de los servicios prestados como trámite 
previo para que el Distrito emita las órdenes 
de pago al operador del alumbrado público 
en todos sus componentes, conforme esté 
estipulado en el contrato 

 
Ver anexos 26 
 
 

3 

Documentar los pagos o ajustes que se 
hagan y controlar el balance presupuestal 
para efecto de los pagos y de liquidación de 
estos. 

Anexo 32. AP-DIS-128-2023 Remisión de 
actas de pago (Radicado # EXT-AMC-23-
0150271) 
Anexo 33. Anexo al oficio AP-DIS-128-2023 
 
 

4 

Coordinar las instancias necesarias para 
adelantar los trámites para la liquidación 
del contrato del servicio de alumbrado, 
entregar los documentos soporte que le 
correspondan para efectuar, así como los 
correspondientes al contrato de 
interventoría.  

 
No aplica por ser este el cuarto mes del 
presente contrato del servicio de alumbrado 
público  

  6. SEGUIMIENTO JURIDICO EJECUTADO EN EL MES 

1 

El seguimiento jurídico busca la 
conformidad de la ejecución de los 
contratos con el texto de estos, la 
normativa aplicable a estos.  

Participación en las reuniones realizadas en 
el presente mes para definir las ejecuciones 
en lo que falta del presente año. 
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7. CUADROS Y GRAFICOS FINANCIEROS 
 

Información financiera, concerniente con el reporte de facturación y recaudo del impuesto de 
alumbrado público del mes de noviembre de 2023, aportado por AFINIA  

 

 
 

 
 

227,81

6.755,70

21.659,65

2.476,28

5.198,66

82,39

1.613,47

275,14

31,03

4,23

8,39

12,33

16,40

24,15

1-AFINIA Autoconsumo

2a- NR Comercial

2b-NR Industrial

2c-NR Oficial

3-Auto-Cogeneradores, Peajes, Otros

4-Regulado Comercial

5-Regulado Industrial

6-Regulado Oficial

7a-Estrato 1

7b-Estrato 2

7c-Estrato 3

7d-Estrato 4

7e-Estrato 5

7f-Estrato 6

#2-Tarifas Media Hoy de Contribuyentes por Sectores y Estratos  
$ Usuario*1000 
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8. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES FINALIZADO NOVIEMBRE 2023 
 
A Distrito:  

● Atender las sugerencias presentadas mediante oficios para la gestión de cartera. 
● Coordinar la suscripción del acta de inicio del Proyecto del Centro. 
● Actualización de la plataforma MIDAS con las ejecuciones a diciembre 31/2023 

 
 
Al Operador de alumbrado público:  

● Completar el proceso de las declaraciones de cumplimiento RETILAP, de los proyectos 
ya ejecutados a diciembre 2023 

● Gestionar las garantías y los permisos requeridos previo al inicio del Centro Histórico. 
● Pasar programación de intervención del proyecto del Centro Histórico, así como los 

recursos a emplear para ello. 
● Presentar programación de intervención en parques y canchas abiertas. 
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A  N  E  X  O  S 
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Anexo 1. AP-DIS-129-2023: Situación Recaudos Impuestos Alumbrado Público de 
terceros (Radicado #EXT-AMC-23-0150095). 
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Anexo 2. Acta De Comité 07/12/2023 
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Anexo 3.  Solicitud de Modificación Aprobada Parque Lacides Segovia. 
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Anexo 4. Acta De Comité Extraordinariol. 
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Anexo 5. Acta De Inspección Ciudadela La Paz 
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Anexo 6. Registro Fotográfico de Seguridad y Área De Trabajo 

 

 
 

 
 

Corredor de Carga. Zonas de trabajo separadas y señalizadas 
Se evidencia la práctica constante de señalización de zona de trabajo y la presencia de 

supervisor de HSEQ 
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Corredor de Carga, Transversal 54 a la altura de Nuevo Bosque 
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Corredor de Carga, Puente Frigo pesca 
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Manga, Parque Lacides Segovia 
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Anexo 7. Certificado de Aportes y Seguridad Social del Contratista 
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Anexo 8. Solicitud de Modificación de Infraestructura Manga Calle 27ª   
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Anexo 9. Solicitud de Modificación de Infraestructura Vía Perimetral Postes Caídos 
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Anexo 10. Solicitud de Modificación de Infraestructura Parque Manzanillo y Santa Clara 
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Anexo 11. Solicitud de Modificación de Infraestructura Parque y Cancha De Santa Lucía 
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Anexo 12. Solicitud de Modificación de Infraestructura Playa Castillogrande 
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Anexo 13. Solicitud de Modificación de Infraestructura Deprimidos de Puentes los 
Ejecutivos, Bosque-Manga y Román. 
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Anexo 14. Registro de Auditoría de la Información de Solicitudes de Diciembre 2023. 
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Anexo 15. AMC-PQR-08862-2023 y AMC-PQR-00864-2023 (Los Corales) 
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Anexo 16. AMC-PQR-08446-2023 y AMC-PQR-008444-2023 

 
 



 

Página 98 de 155 

 

 
 



 

Página 99 de 155 

 

 
  



 

Página 100 de 155 

 

Anexo 16. AP-DIS-131-2023: Respuesta a Requerimientos de los Corales (Radicado 
#EXT-AMC-23-0151929) 
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Anexo 17. Registro Fotográfico Intervención Corredor De Carga. 

 

  
 

  
Reposición Sobre la Avenida Crisanto Luque 
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Reposición a la altura de Parque América 
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Intervención en Zona Industrial  
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Visual nocturna 
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Anexo 18. Registro Fotográfico Intervención Parque Lacides Segovia 

 

  
 

  
 

Reposición de Iluminación en Parque Lacides Segovia 
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Anexo 19. Registro Fotográfico Intervención SMI De Castillogrande Calle 5 Entre Car. 
12 A 14. 

 
 

 
 

  
 

  
 

Se avanzó en la Construcción de bases previo a la instalació de las luminarias, en el tramo que 
restaba de Paseo Peatonal de Castillogrande  
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Anexo 20. Relación de Luminarias Instaladas Corredor de Carga 

 

 

DICIEMBRE  DE 2023

CONCEPTO: Modernización x Reposición         

Código Potencia Sencilla Matil Doble Código Potencia

1 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512919 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 3

2 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512957 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 3

3 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 513062 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 4

4 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 513037 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 4

5 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512956 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 4

6 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512820 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 4

7 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512749 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 4

8 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512819 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 4

9 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512759 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 4

10 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512754 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 4

11 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512949 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 4

12 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512891 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 4

13 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 513068 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 4

14 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512867 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 4

15 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512866 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 4

16 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512770 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 4

17 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512821 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 4

18 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512803 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 4

19 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512814 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 4

20 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512822 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 4

21 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512751 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 4

22 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512742 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 4

23 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512824 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 4

24 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512769 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

25 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512813 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

26 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512794 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

27 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512838 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

28 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512807 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

29 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512758 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

30 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512886 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

31 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512777 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

32 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512911 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

33 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 513039 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

34 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 513023 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

35 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 513049 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

36 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512941 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

37 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512769 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

38 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512796 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

39 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512863 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

40 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512840 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

41 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512789 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

42 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512729 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

43 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512811 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

44 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512895 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

45 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512791 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 5

46 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512825 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 6

47 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 512780 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 6

48 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 513049 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 6

49 Bosque dig 21 Diagonal 21 bomba Michel 513030 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 6

50 Bosque dig 22 Diagonal 22 512733 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 11

51 Bosque dig 22 Diagonal 22 512971 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 11

52 Bosque dig 22 Diagonal 22 512908 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 11

53 Bosque dig 22 Diagonal 22 512853 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 11

54 Bosque dig 22 Diagonal 22 512967 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 11

55 Bosque dig 22 Diagonal 22 512944 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 11

56 Bosque dig 22 Diagonal 22 512889 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 11

57 Bosque dig 22 Diagonal 22 512964 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 11

58 Bosque dig 22 Diagonal 22 512719 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 11

59 Bosque dig 22 Diagonal 22 512893 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 11

60 Bosque dig 22 Diagonal 22 512728 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 11

61 Bosque dig 22 Diagonal 22 512937 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 11

62 Bosque dig 22 Diagonal 22 512745 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 11

63 Bosque dig 22 Diagonal 22 512835 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 12

64 Bosque dig 22 Diagonal 22 512968 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 12

65 Bosque dig 22 Diagonal 22 512954 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 12

66 Bosque dig 22 Diagonal 22 512921 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 12

67 Bosque dig 22 Diagonal 22 512973 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 12

68 Bosque dig 22 Diagonal 22 512958 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 12

69 Bosque dig 22 Diagonal 22 512815 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 12

70 Bosque dig 22 Diagonal 22 312795 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 12
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DICIEMBRE  DE 2023

CONCEPTO: Modernización x Reposición         

Código Potencia Sencilla Matil Doble Código Potencia

71 Bosque dig 22 Diagonal 22 312969 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 12

72 Bosque dig 22 Diagonal 22 312725 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 12

73 Bosque dig 22 Diagonal 22 312833 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 13

74 Bosque dig 22 Diagonal 22 512479 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 13

75 Bosque dig 22 Diagonal 22 512486 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 13

76 Bosque dig 22 Diagonal 22 512353 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 13

77 Bosque dig 22 Diagonal 22 512518 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 13

78 Bosque dig 22 Diagonal 22 512459 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 13

79 Bosque dig 22 Diagonal 22 512497 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 13

80 Bosque dig 22 Diagonal 22 512384 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 13

81 Bosque dig 22 Diagonal 22 512513 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 13

82 Bosque dig 22 Diagonal 22 512461 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 13

83 Bosque dig 22 Diagonal 22 512370 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 13

84 Bosque dig 22 Diagonal 22 512513 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 13

85 Bosque dig 22 Diagonal 22 512914 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 13

86 Bosque dig 22 Diagonal 22 512528 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 14

87 Bosque dig 22 Diagonal 22 512626 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 14

88 Bosque dig 22 Diagonal 22 512539 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 14

89 Bosque dig 22 Diagonal 22 512692 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 14

90 Bosque dig 22 Diagonal 22 512604 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 14

91 Bosque dig 22 Diagonal 22 512136 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 14

92 Bosque dig 22 Diagonal 22 512568 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 14

93 Bosque dig 22 Diagonal 22 512571 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 14

94 Bosque dig 22 Diagonal 22 512526 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 14

95 Bosque dig 22 Diagonal 22 512447 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 14

96 Bosque dig 22 Diagonal 22 512674 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 14

97 Bosque dig 22 Diagonal 22 512585 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 14

98 Bosque dig 22 Diagonal 22 512554 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 14

99 Bosque dig 22 Diagonal 22 512662 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 14

100 Bosque dig 22 Diagonal 22 512670 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 14

101 Bosque dig 22 Diagonal 22 512669 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 14

102 Bosque dig 22 Diagonal 22 512659 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 14

103 Bosque dig 22 Diagonal 22 512647 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 14

104 Bosque dig 22 Diagonal 22 512693 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 14

105 Bosque dig 22 Diagonal 22 512661 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 14

106 Bosque dig 22 Diagonal 22 512653 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 15

107 Bosque dig 22 Diagonal 22 512664 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 15

108 Bosque dig 22 Diagonal 22 512690 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 15

109 Bosque dig 22 Diagonal 22 512628 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 15

110 Bosque dig 22 Diagonal 22 512633 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 15

111 Bosque dig 22 Diagonal 22 512469 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 15

112 Bosque dig 22 Diagonal 22 512520 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 15

113 Bosque dig 22 Diagonal 22 512527 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 15

114 Bosque dig 22 Diagonal 22 512363 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 15

115 Bosque dig 22 Diagonal 22 512504 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 15

116 Bosque Tranv 52C Tranv 52C 513061 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 16

117 Bosque Tranv 52C Tranv 52C 513063 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 16

118 Bosque Tranv 52C Tranv 52C 513026 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 16

119 Bosque Tranv 52C Tranv 52C 512943 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 16

120 Bosque Tranv 52C Tranv 52C 512850 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 16

121 Bosque Tranv 52C Tranv 52C 513057 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 16

122 Bosque Tranv 52C Tranv 52C 512806 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 16

123 Bosque Tranv 52C Tranv 52C 513077 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 16

124 Bosque Tranv 52C Tranv 52C 512778 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 16

125 Bosque Tranv 52C Tranv 52C 513075 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 16

126 Bosque Tranv 52C Tranv 52C 512808 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 16

127 Bosque Tranv 52C Tranv 52C 513054 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 16

128 Bosque Tranv 52C Tranv 52C 512753 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 16

129 Bosque Tranv 52C Tranv 52C 513036 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 16

130 Bosque Tranv 52C Tranv 52C 513065 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 16

131 Bosque Tranv 54 Tranv 54 513069 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17

132 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512864 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17

133 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512801 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17

134 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512784 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17

135 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512752 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17

136 Bosque Tranv 54 Tranv 54 513659 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17

137 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512767 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17

138 Bosque Tranv 54 Tranv 54 513060 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17

139 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512785 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17

140 Bosque Tranv 54 Tranv 54 513055 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17
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141 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512755 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17

142 Bosque Tranv 54 Tranv 54 513029 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17

143 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512868 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17

144 Bosque Tranv 54 Tranv 54 513066 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17

145 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512966 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17

146 Bosque Tranv 54 Tranv 54 513061 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17

147 Bosque Tranv 54 Tranv 54 513041 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17

148 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512773 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17

149 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512904 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17

150 Bosque Tranv 54 Tranv 57 513056 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17

151 Bosque Tranv 54 Tranv 57 513021 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17

152 Bosque Tranv 54 Tranv 57 513028 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 17

153 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512880 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 18

154 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512916 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 18

155 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512802 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 18

156 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512938 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 18

157 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512748 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 18

158 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512398 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 18

159 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512834 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 18

160 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512750 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 18

161 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512757 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 18

162 Bosque Tranv 54 Tranv 54 513010 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 18

163 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512948 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 19

164 Bosque Tranv 54 Tranv 54 512775 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 19

165 Bosque Tranv 54 Diag 30 512737 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 20

166 Bosque Tranv 54 Diag 30 512894 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 20

167 Bosque Tranv 54 Diag 30 512878 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 20

168 Bosque Tranv 54 Diag 30 512969 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 21

169 Bosque Tranv 54 Diag 30 512805 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 21

170 Bosque Tranv 54 Diag 30 512832 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 21

171 Bosque Tranv 54 Diag 30 512790 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 21

172 Bosque Tranv 54 Diag 30 512861 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 21

173 Bosque Tranv 54 Diag 30 512884 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 21

174 Bosque Tranv 54 Diag 30 512924 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 21

175 Bosque Tranv 54 Diag 30 512973 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 21

176 Bosque Tranv 54 Diag 30 512970 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 21

177 Bosque Tranv 54 Diag 30 512817 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 21

178 Bosque Tranv 54 Diag 30 512798 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 21

179 Bosque Tranv 54 Diag 30 512906 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 21

180 Bosque Tranv 54 Diag 30 512800 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 21

181 Bosque Tranv 54 Diag 30 512756 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 21

182 Bosque Tranv 54 Diag 30 512882 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 21

183 Bosque Tranv 54 Diag 30 512932 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 21

184 Bosque Tranv 54 Diag 30 512837 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 21

185 Bosque Tranv 54 Diag 30 512962 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 21

186 Bosque Tranv 54 Diag 30 512306 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 22

187 Bosque Tranv 54 Diag 30 512990 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 22

188 Bosque Tranv 54 Diag 30 512772 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 22

189 Bosque Tranv 54 Diag 30 512885 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 22

190 Bosque Tranv 54 Diag 30 512896 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 22

191 Bosque Tranv 54 Diag 30 512940 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 22

192 Bosque Tranv 54 Diag 30 512939 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 22

193 Bosque Tranv 54 Diag 30 512842 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 22

194 Bosque Tranv 54 Diag 30 512827 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 22

195 Bosque Tranv 54 Diag 30 512843 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 22

196 Bosque Tranv 54 Diag 30 512762 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 22

197 Bosque Tranv 54 Diag 30 513002 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 22

198 Bosque Tranv 54 Diag 30 512741 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 22

199 Bosque Tranv 54 Diag 30 512841 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 22

200 Bosque Tranv 54 Diag 30 512912 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 22

201 Bosque Tranv 54 Diag 30 512743 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 22

202 Bosque Tranv 54 Diag 30 512865 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 22

203 Bosque Tranv 54 Diag 30 513012 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 22

204 Bosque Tranv 54 Diag 30 513013 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 22

205 Bosque Tranv 54 Diag 30 512320 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 22

206 Bosque Tranv 54 Diag 30 512781 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 22

207 Bosque Tranv 54 Diag 30 512306 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 23

208 Bosque Tranv 54 Diag 30 512776 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 23

209 Bosque Tranv 54 Diag 30 512296 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 23

210 Bosque Tranv 54 Diag 30 512254 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 23
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211 Bosque Tranv 54 Diag 30 512292 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 23

212 Bosque Tranv 54 Diag 30 512268 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 23

213 Bosque Tranv 54 Diag 30 512237 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 23

214 Bosque Tranv 54 Diag 30 512272 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 23

215 Bosque Tranv 54 Diag 30 512312 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 23

216 Bosque Tranv 54 Diag 30 512316 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 23

217 Bosque Tranv 54 Diag 30 512305 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 23

218 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512671 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 34

219 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512440 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 34

220 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512427 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 34

221 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512435 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 34

222 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512438 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 34

223 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512423 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 34

224 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512419 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 34

225 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512567 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 34

226 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512469 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 34

227 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512436 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 34

228 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512332 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 34

229 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512433 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 34

230 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512448 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 34

231 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512420 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 34

232 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512403 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 34

233 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512428 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 34

234 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512324 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 34

235 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512445 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 34

236 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512594 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 34

237 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512567 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 34

238 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 312382 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 35

239 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512541 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 35

240 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512624 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 35

241 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512366 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 35

242 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512368 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 35

243 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512534 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 35

244 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512434 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 35

245 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512405 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 35

246 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512422 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 35

247 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512411 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 35

248 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512381 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 35

249 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512367 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 35

250 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512592 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 35

251 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512328 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 35

252 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512340 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 35

253 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512417 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 35

254 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512630 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

255 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512330 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

256 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512696 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

257 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512644 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

258 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512615 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

259 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512621 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

260 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512650 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

261 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512629 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

262 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512540 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

263 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512593 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

264 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512660 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

265 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512635 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

266 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512348 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

267 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512578 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

268 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512498 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

269 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512335 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

270 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512286 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

271 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512523 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

272 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512415 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

273 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512426 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

274 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512501 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

275 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512570 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 36

276 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512572 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 37

277 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512564 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 37

278 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512477 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 37

279 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512511 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 37

280 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512543 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 37
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281 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512573 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 37

282 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512533 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 37

283 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512441 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 37

284 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512576 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 37

285 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512003 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 37

286 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512402 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 37

287 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512412 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 37

288 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512598 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 37

289 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512623 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 37

290 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512654 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 37

291 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512421 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 37

292 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512339 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 37

293 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512000 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 37

294 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512396 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 40+

295 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512492 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 40+

296 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512392 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 40+

297 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512512 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 40+

298 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512530 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 40+

299 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512574 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 40+

300 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512505 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 40+

301 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512315 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 40+

302 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512665 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 40+

303 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512506 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 40+

304 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512376 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 40+

305 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512495 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 40+

306 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512379 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 40+

307 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512531 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 40+

308 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 312389 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 40+

309 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512380 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 40+

310 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512391 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 40+

311 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 515596 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 40+

312 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512343 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 40+

313 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512523 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 40+

314 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512564 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 40+

315 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512700 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

316 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512619 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

317 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512608 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

318 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512579 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

319 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512713 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

320 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512691 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

321 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512614 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

322 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512704 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

323 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512333 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

324 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512373 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

325 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512667 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

326 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512599 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

327 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512390 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

328 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512510 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

329 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512397 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

330 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512499 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

331 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512331 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

332 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512374 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

333 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512538 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

334 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512284 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

335 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512508 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

336 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512499 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

337 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512499 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

338 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512561 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 39

339 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512264 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 38

340 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512563 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 38

341 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 515596 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 38

342 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512343 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 38

343 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512380 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 38

344 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512391 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 38

345 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512531 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 38

346 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512389 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 38

347 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512495 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 38

348 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512376 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 38

349 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512506 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 38

350 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512665 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 38
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DICIEMBRE  DE 2023

CONCEPTO: Modernización x Reposición         

Código Potencia Sencilla Matil Doble Código Potencia

351 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512313 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 38

352 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512505 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 38

353 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512574 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 38

354 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512530 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 38

355 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512392 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 38

356 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512512 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 38

357 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512492 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 38

358 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512396 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 38

359 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512529 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 41

360 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512500 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 41

361 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512634 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 41

362 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512698 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 41

363 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512613 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 41

364 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512769 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 41

365 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512647 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 41

366 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 518718 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 41

367 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512663 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 41

368 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512555 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 41

369 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512511 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 41

370 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512685 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 41

371 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512651 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 41

372 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512663 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 41

373 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512577 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 41

374 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512544 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 41

375 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512601 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 41

376 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512612 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 41

377 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512707 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 41

378 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 510602 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 41

379 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512708 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 42

380 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512678 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 42

381 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512706 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 42

382 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512631 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 42

383 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512620 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 42

384 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512547 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 42

385 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512546 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 42

386 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512710 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 42

387 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512588 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 42

388 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512617 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 42

389 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512584 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 42

390 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512686 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 42

391 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512653 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 42

392 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512668 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 42

393 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512294 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 42

394 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512636 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 42

395 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512689 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 43

396 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512682 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 43

397 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512413 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 43

398 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512517 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 43

399 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512406 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 43

400 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512493 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 43

401 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512464 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 43

402 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512514 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 43

403 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512519 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 43

404 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512360 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 43

405 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512379 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 43

406 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512483 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 43

407 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512521 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 43

408 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512522 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 43

409 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512386 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 43

410 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512466 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 43

411 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512450 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 43

412 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512390 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 43

413 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512444 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 43

414 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512683 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 44

415 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512371 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 44

416 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512387 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 44

417 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512575 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 44

418 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512372 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 44

419 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512388 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 44

420 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512361 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 44
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DICIEMBRE  DE 2023

CONCEPTO: Modernización x Reposición         

Código Potencia Sencilla Matil Doble Código Potencia

421 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512375 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 44

422 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512378 107 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 44

423 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512490 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 44

424 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512491 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 44

425 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512107 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 44

426 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512284 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 44

427 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512662 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 44

428 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512658 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 44

429 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512676 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 44

430 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512507 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 44

431 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512482 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 44

432 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512528 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 44

433 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512346 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 45

434 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512399 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 45

435 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512664 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 45

436 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512581 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 45

437 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512664 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 45

438 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512462 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 45

439 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512610 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 45

440 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512453 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 45

441 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512452 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 45

442 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512453 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 46

443 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512509 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 46

444 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512416 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 46

445 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512425 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 46

446 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512457 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 46

447 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512005 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 46

448 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512430 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 46

449 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512446 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 46

450 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512377 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 46

451 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512549 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 46

452 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512649 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 46

453 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512443 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 46

454 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512251 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 47

455 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512256 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 47

456 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512408 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 47

457 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512566 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 47

458 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512395 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 47

459 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512595 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 47

460 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512502 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 47

461 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512359 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 47

462 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512559 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 47

463 Bosque Via mamonal corredor via mamonal 512545 150 x x 20/12/2023 n/a n/a Plano 47
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Anexo 21. Relación de Luminarias Instaladas Parque Lacides Segovia. 

 
 

  

dic-23

CONCEPTO: Modernización Reposición         x

Código Potencia Sencilla Matil Doble Código Potencia

1 510334 40 X X 10/12/2023 17

2 510333 40 X X 10/12/2023 17

3 511223 40 X X 10/12/2023 17

4 510666 40 X X 10/12/2023 17

5 510665 40 X X 10/12/2023 17

6 511224 40 X X 10/12/2023 17

7 511326 40 X X 10/12/2023 17

8 511325 40 X X 10/12/2023 17

9 511316 40 X X 10/12/2023 17

Parque Lacides 

Segovia

Carreras 16 y 17 con 

Calle 25
Manga 

Reposición por 

hurto. Se retiran las 

estructuras 

metálicas y se 

reemplazan por 

postes de fibra de 

5,5 ms.
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Anexo 22. AP-EPM-017-2023: Pendientes Epm (Radicado # Ext-Amc-23-0153263) 
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Anexo 23. Registro de Medición de Iluminación Realizada en Diciembre 2023. 

 
 
Medida #1 Corredor de Carga, Manga 
 

 
 

 
  

RESPONSABLE LUIS MARTINEZ /LUIS MEJIA FECHA 29/12/2023 HORA INICIO 7:40PM

DIRECc DEL SITIO

LUXOMETRO

CONDICIONES ATMOSFERICA  DE LA NOCHE

LUMINARIA Bombilla                                    Leds de 107 w

TIPO DE APOYO

AVANCE DE LA 

LUMINARIA SOBRE 

CALZADA (m) 

DESTAPADA

ANCHO DE CALZADA

SEPARADOR SI= NO= X No DE SEPARADORES
DISPOSICION DE 

LUMINARIAS 1
TENSION NOMINAL 

DE LA LUM (VOLT)

INTERDISTANCIA ENTRE 

LUMINARIA 

CONSECUTIVAS 

ANGULO DE 

INCLINACION DE LA 

LUMINARIA

PUNTOS 1 2 3

1 28 25 20

2 23 21 17

3 20 19 11

Existe contaminacion por las luces de los carros en las Horas nocturnas

MEDIDAS DE NIVELES DE ILUMINACIA  No. 1
METODOS DE LOS 9 PUNTOS  y/0  Cavidad Zonal dependiendo de la Zona

doble en separador 90-280

CORREDOR DE CARGA ( SECTOR ENTRADA A MANGA)

TRAMOS DE VIA CON CONDIC UNIFORMES AL SITIO DE MEDIDA poste a poste a el azar en la trayectoria de la calle

KLEIN TOOLS ET 130

Cielo despejado

SHEREDER

Poste de 8M EXISTENTE 1,4  m;  1,3 m APROX

6m ALTURA DE MONTAJE 

DE LA LUM (m) 6,8  m A 8M APROX

40 A 42M APROX DISTANCIA DE EL POSTE A LA CALZADA (m) 0,92 Calles Principales

5°  a 7° TENSION MEDIDA DE LA RED (m) 240

SUCIEDAD DE EL CONJUNTO OPTICO? La luminaria es totalmente Nueva

OBSERVACIONES

TIPO DE VIA M2

VIA PEATONAL 1/16 (E1+E3+E7+E9)(E2+E4+E6+E8) E5 Eprom

E1 28 0    Eprom 0,063 79 84 21 21 VIA

E2 23 0

E3 20 0    Eprom 0,063 0 0 0 0 PEATONAL

E4 25 0

E5 21 0 UNIFORMIDAD VIA 0,39              OK

E6 19 0 UNIFORMIDAD PEATONAL -                     

E7 20 0 Solo la via,  no existe la peatonal com proyecto de iluminacion solo via

E8 17 0 NOTA:

E9 11 0

Hay mucha perturbacion de luces frente a los almacenes y casas de  los 

usuarios

Doble en separador Central

Medidas en Campo

Corredor de Carga, 

Manga DISTRIBUCION
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Medición #2 Corredor de Carga, Mamonal 
 

 
 

 
 
 
  

RESPONSABLE LUIS MARTINEZ /LUIS MEJIA FECHA 18/12/2023 HORA INICIO 7:05PM

DIRECc DEL SITIO

LUXOMETRO

CONDICIONES ATMOSFERICA  DE LA NOCHE

LUMINARIA Bombilla                                    Leds de 150 w

TIPO DE APOYO

AVANCE DE LA 

LUMINARIA SOBRE 

CALZADA (m) 

DESTAPADA

ANCHO DE CALZADA

SEPARADOR SI= NO= X No DE SEPARADORES
DISPOSICION DE 

LUMINARIAS 0
TENSION NOMINAL 

DE LA LUM (VOLT)

INTERDISTANCIA ENTRE 

LUMINARIA 

CONSECUTIVAS 

ANGULO DE 

INCLINACION DE LA 

LUMINARIA

PUNTOS 1 2 3

1 32 25 19

2 31 20 15

3 27 18 10

Existe contaminacion por las luces de los carros en las Horas nocturnas

SUCIEDAD DE EL CONJUNTO OPTICO? La luminaria es totalmente Nueva

OBSERVACIONES

34 A 35M APROX DISTANCIA DE EL POSTE A LA CALZADA (m) 0,92 Calles Principales

5°  a 7° TENSION MEDIDA DE LA RED (m) 240

7m ALTURA DE MONTAJE 

DE LA LUM (m) 6,8  m A 8M APROX

LATERAL 90-280

KLEIN TOOLS ET 130

Cielo despejado

SHEREEDE

Poste de 8M EXISTENTE 1,4 m, 1,45 m APROX

CORREDOR DE CARGA ( SECTOR VIA CORREDOR)

TRAMOS DE VIA CON CONDIC UNIFORMES AL SITIO DE MEDIDA poste a poste a el azar en la trayectoria de la carretera

MEDIDAS DE NIVELES DE ILUMINACIA  No. 2
METODOS DE LOS 9 PUNTOS  y/0  Cavidad Zonal dependiendo de la Zona

LATERAL 

TIPO DE VIA M4

VIA PEATONAL 1/16 (E1+E3+E7+E9)(E2+E4+E6+E8) E5 Eprom

E1 32 0    Eprom 0,063 88 89 20 22 VIA

E2 31 0

E3 27 0    Eprom 0,063 0 0 0 0 PEATONAL

E4 25 0

E5 20 0 UNIFORMIDAD VIA 0,31              OK

E6 18 0 UNIFORMIDAD PEATONAL -                     

E7 19 0 Solo la via,  no existe la peatonal com proyecto de iluminacion solo via

E8 15 0 NOTA:

E9 10 0

Hay mucha perturbacion de luces frente a los almacenes y casas de  los 

usuarios

Medidas en Campo

Corredor de carga, 

Mamonal DISTRIBUCION ALTERNADA
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Medición #3: Corredor de Carga, Diagonal 21 – Vía El Bosque 
 

 
 
 

 
 
  

RESPONSABLE LUIS MARTINEZ /LUIS MEJIA FECHA 27/12/2023 HORA INICIO 7:35PM

DIRECc DEL SITIO

LUXOMETRO

CONDICIONES ATMOSFERICA  DE LA NOCHE

LUMINARIA Bombilla                                    Leds de 107 w

TIPO DE APOYO

AVANCE DE LA 

LUMINARIA SOBRE 

CALZADA (m) 

DESTAPADA

ANCHO DE CALZADA

SEPARADOR SI= NO= X No DE SEPARADORES
DISPOSICION DE 

LUMINARIAS 0
TENSION NOMINAL 

DE LA LUM (VOLT)

INTERDISTANCIA ENTRE 

LUMINARIA 

CONSECUTIVAS 

ANGULO DE 

INCLINACION DE LA 

LUMINARIA

PUNTOS 1 2 3

1 25 21 16

2 23 17 12

3 19 15 9

Existe contaminacion por las luces de los carros en las Horas nocturnas

SUCIEDAD DE EL CONJUNTO OPTICO? La luminaria es totalmente Nueva

OBSERVACIONES

40 A 42 M APROX DISTANCIA DE EL POSTE A LA CALZADA (m) 0,68 Calles Principales

5°  a 7° TENSION MEDIDA DE LA RED (m) 240

8m ALTURA DE MONTAJE 

DE LA LUM (m) 7,8  m A 8M APROX

LATERAL 90-280

KLEIN TOOLS ET 130

Cielo despejado

Shereeder

Poste de 8M EXISTENTE 1,4 m, 1,2 m APROX

METODOS DE LOS 9 PUNTOS  y/0  Cavidad Zonal dependiendo de la Zona

CORREDOR DE CARGA ( Diag 21 - Vía Ppal. Del Bosque)

TRAMOS DE VIA CON CONDIC UNIFORMES AL SITIO DE MEDIDA poste a poste a el azar en la trayectoria de la calle

MEDIDAS DE NIVELES DE ILUMINACIA  No. 3

TIPO DE VIA M2

VIA PEATONAL 1/16 (E1+E3+E7+E9)(E2+E4+E6+E8) E5 Eprom

E1 25 0    Eprom 0,063 69 71 17 17 VIA

E2 23 0

E3 19 0    Eprom 0,063 0 0 0 0 PEATONAL

E4 21 0

E5 17 0 UNIFORMIDAD VIA 0,36              OK

E6 15 0 UNIFORMIDAD PEATONAL -                     

E7 16 0 Solo la via,  no existe la peatonal com proyecto de iluminacion solo via

E8 12 0 NOTA:

E9 9 0

Hay mucha perturbacion de luces frente a los almacenes y casas de  los 

usuarios

Medidas en Campo

bilateral alternada DISTRIBUCION bi latera l  a l ternada
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Medición #4: Corredor de Carga, Diagonal 21 – Vía El Bosque 
 
 

 
 

  
 
 

  

RESPONSABLE LUIS MARTINEZ /LUIS MEJIA FECHA 26/12/2023 HORA INICIO 8:20PM

DIRECc DEL SITIO

LUXOMETRO

CONDICIONES ATMOSFERICA  DE LA NOCHE

LUMINARIA Bombilla                                    Leds de 107  w

TIPO DE APOYO

AVANCE DE LA 

LUMINARIA SOBRE 

CALZADA (m) 

DESTAPADA

ANCHO DE CALZADA

SEPARADOR SI= NO= X No DE SEPARADORES
DISPOSICION DE 

LUMINARIAS 0
TENSION NOMINAL 

DE LA LUM (VOLT)

INTERDISTANCIA ENTRE 

LUMINARIA 

CONSECUTIVAS 

ANGULO DE 

INCLINACION DE LA 

LUMINARIA

PUNTOS 1 2 3

1 17 16 14

2 16 14 11

3 14 13 6

Existe contaminacion por las luces de los carros en las Horas nocturnas

SUCIEDAD DE EL CONJUNTO OPTICO? La luminaria es totalmente Nueva

OBSERVACIONES

33 A 40M APROX DISTANCIA DE EL POSTE A LA CALZADA (m) 0,86 Calles Principales

5°  a 7° TENSION MEDIDA DE LA RED (m) 240

12m ALTURA DE MONTAJE 

DE LA LUM (m) 7,8  m A 8M APROX

LATERAL 90-280

KLEIN TOOLS ET 130

Cielo despejado

SHREDER

Poste de 8M EXISTENTE 1,2 m, 1,2 m APROX

METODOS DE LOS 9 PUNTOS  y/0  Cavidad Zonal dependiendo de la Zona

CORREDOR DE CARGA ( SECTOR TRANV 54)

TRAMOS DE VIA CON CONDIC UNIFORMES AL SITIO DE MEDIDA poste a poste a el azar en la trayectoria de la calle

MEDIDAS DE NIVELES DE ILUMINACIA  No. 4

LATERAL

TIPO DE VIA M2

VIA PEATONAL 1/16 (E1+E3+E7+E9)(E2+E4+E6+E8) E5 Eprom

E1 17 0    Eprom 0,063 51 56 14 14 VIA

E2 16 0

E3 14 0    Eprom 0,063 0 0 0 0 PEATONAL

E4 16 0

E5 14 0 UNIFORMIDAD VIA 0,35              OK

E6 13 0 UNIFORMIDAD PEATONAL -                     

E7 14 0 Solo la via,  no existe la peatonal com proyecto de iluminacion solo via

E8 11 0

E9 6 0

Medidas en Campo

Corredor de Carga, 

Transversal 54 DISTRIBUCION ALTERNADA
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Anexo 24. Factura FV-182052 y Referencia de Pago 980433702-99 de EPM - 
Correspondiente al Mes de Noviembre 
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Anexo 25. Certificado De QBM2 a EPM 
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Anexo 26. Acta de Pago a EPM – Factura Octubre 2023 
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Anexo 27. Acta de Pago a EPM – Factura Noviembre 2023 
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Anexo 28. Indicadores de Gestión de EPM 

 
El presente análisis, se realiza con corte al mes de noviembre 2023, dado que, para la fecha de 
entrega del informe, aún no se cierra el reporte del mes de noviembre 2023. 
Contractualmente el nivel de operación del sistema de alumbrado público exigido es del 90%. 
Para el mes noviembre 2023, eficiencia del sistema fue del 98.0%, manteniendo el promedio del 
semestre. 
 

 
 
De acuerdo con el reporte de noviembre/2023 aportado por EPM, se generaron 980 órdenes de 
trabajo durante el mes, resultado de las solicitudes de servicio recibida por los diferentes medios, 
telefónicos (#376 – línea 018000), comunicaciones de los usuarios directamente a EPM y a través 
del Distrito. 
 
El 58% (568) de los reportes son atendidas en 24 horas 
El 23% (225) son atendidos en 48 horas. 
El 14% (137) de los reportes se atienden hasta en 72 horas y  
El 5% (49) mayor a 72 horas, por la complejidad de la intervención.  
 

 
 
En general el 55% de las solicitudes (6.250/11.307), en los diez meses corridos del año 2023 
fueron resueltas en las 24 horas siguientes a la presentación del requerimiento del usuario. 
 

ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23
Promedio 

Mensual
Acumulado

24 H 572 653 722 619 836 617 408 432 240 582 569 568 6250 55%

48 H 239 110 139 185 248 408 741 660 348 347 225 332 3650 32%

72 H 145 16 7 37 83 148 74,1 34 191 123 137 90 995 9%

<72H 83 8 2 13 54 62 12 12 50 67 49 37 412 4%

Acumulado 1039 787 870 854 1221 1235 1235 1138 829 1119 980 1028 11307 100%

Ordenes de Trabajo AÑO 2023
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El tiempo de atención de las solicitudes para el mes de noviembre 2023 fue de 28.3 horas. Para 
resaltar, en este periodo, se mantuvo el promedio de atención de las solicitudes, obedeciendo a 
que, con la avanzada de la modernización, se reducen los requerimientos más en los barrios que 
no se había incursionado, como Olaya Herrera, Nelson Mandela, entre otros. El promedio general 
de tiempo de atención se mantiene en 28 horas para la atención de requerimientos.  
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Anexo 29. Radicados de Informes Entregados a Distrito. 

AP-DIS-124-2023 Informe digital (Radicado: EXT-AMC-23-0147636) 
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AP-DIS-125-2023 Informe de supervisión (Radicado: EXT-AMC-23-0147901) 
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Anexo 30. Remisión de Acta de Censo de Energía Radicado EXT-AMC-23-0153935 
(Distrito) y N° 2023050010577032 (Afinia). 
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DIAS/MES Kwh/mes NT2 (1.265182186)

30 DIAS 1.976.952 2.501.204

31 DIAS 2.042.851 2.584.579

28 DIAS 1.845.155 2.334.457

COMPARATIVO CONSUMOS VR FACTURACIÓN

días Facturados 31 31 31 31 30

Mes ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23

Energía Real 2.584.579 2.584.579 2.584.579 2.584.579 2.501.204

Consumo Facturado 2.962.464 2.699.483 2.612.403 2.699.481 2.612.403

Diferencia 377.885 114.904 27.824 114.902 111.199 746.714

250(w) 

Sodio

Energia 

(Kwh/m)

Jun-Oct(152 

dias)

556 55845 282948 KWH/MES

1.029.662 KWH/MES

Corredor de carga

Total retoactivo

Subtotal 

a cruzar 

KWH/ME

S
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Anexo 31. AP-DIS-128-2023 Remisión De Actas De Pago (Radicado # EXT-AMC-23-
0150271) 
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Anexo 32. Anexo Al Oficio AP-DIS-128-2023 
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Anexo 33. Seguridad Social De Interventoría Planilla Integral –Soi 7907294816 - Pago: 
07/12/2023 
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Anexo 34. Informe De Facturación Y Recaudo Del Impuesto De Alumbrado Público Del 
Mes De Noviembre 2023 – Liquidado Por AFINIA (Operador Local) 
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Anexo 35. Liquidación De Energía – Noviembre 2023 
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Anexo 36. Radicado EPM #20240130002708 – Respuesta a AP-EPM-017-2023 
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